업 무 분 장 표

2026 년 취약노동자 원탁회의 결과보고회 행사대행 용역 · 마마미디어 / 코리아스픽스

행사: (1 차) 경상권 11.10.(부산) / (2 차) 충청권 11.24.(대전), 각 50 명 내외 ｜ 작성: 2026.10.19. 코리아스픽스

1. 역할 구분 원칙

- 코리아스픽스(계약 주체): 노사발전재단과의 계약·협의·보고 창구, 사업 총괄, 참가자 모집·관리 및 수당서류, 콘텐츠(자료집·시나리오), 현장 접수.
- 마마미디어(제작·기술 협력사): 행사장 조성, 음향·영상 기술, 디자인·인쇄물, 사진·영상 촬영·편집, 현장 운영 PM·보조, 다과, 제작·기술 인력 출장·운송.
- 재단 지시·변경사항은 코리아스픽스가 접수하여 마마미디어에 전달하며, 마마미디어는 재단과 직접 확정하지 않습니다.
- 표기: ● 주관(책임 수행) ○ 협조(자료 제공·검토) - 해당 없음

2. 과업별 업무분장

구분	세부 업무	마마미디어	코리아스픽스	비고
기획·총괄	착수회의, 세부 운영계획 수립, 재단 협의·보고	○	●	재단 단일 창구: 코리아스픽스
기획·총괄	행사 운영 전담팀 구성	●	●	각사 인력 명단 공유
기획·총괄	사전 현장 답사, 장소 담당자 협의	●	○	답사 결과 공유
기획·총괄	결과보고(재단 제출)	○	●	사진·영상 결과물은 마마미디어 제공
행사장 조성	행사장 대관(예산 150 만원/회)	●	○	재단 직접 계약 시 제외
행사장 조성	회의장(원탁) 배치·설치·철수, 플로어플랜	●	○	
행사장 조성	스크린·조명·음향 연출, 음향감독·영상오퍼레이터	●	-	시설 기본장비 활용, 추가 임차 별도
행사장 조성	접수 동선 셋팅, 노트북·프린터 등 접수 기자재	○	●	
제작물	키비주얼(2 회 공통)	●	○	문안·로고 코리아스픽스 제공
제작물	현수막·X 배너·폼보드	●	○	시안 재단 컨펌은 코리아스픽스 경유
제작물	행사 자료집(리플릿) 원고 취합·편집·인쇄	○	●	마마미디어: 키비주얼 적용 협조
제작물	사회자 시나리오·큐카드	-	●	
제작물	명패·명찰·마이크택	○	●	디자인 톤 마마미디어 협조
제작물	다과·생수, 사전 티타임 준비(각 50 명)	●	○	인원 확정은 코리아스픽스
진행·운영	현장 운영 PM, 현장 운영 보조(마이크 전달 등)	●	-	
진행·운영	사업 총괄책임자 현장 상주, 재단·VIP 응대	-	●	
진행·운영	참석자 등록·접수·안내, 수당 서명 접수	-	●	
진행·운영	사전 리허설	●	●	큐시트 코리아스픽스 작성
행사기록	'26 년 원탁회의 현장스케치 영상(2 회 공통 상영)	●	○	원탁회의 사진·자료 코리아스픽스/재단 제공
행사기록	결과보고회 사진 촬영·스케치 영상 촬영·편집	●	○	
참가자	모집 홍보방안 수립, 모집 안내	-	●	재단 협의 하 진행

참가자	참가자 선발·DB 관리·사전 안내·참석 확인	-	●	
참가자	수당지급명세서 취합·재단 제출	-	●	참석수당 자체는 재단 부담
출장·운송	제작·기술 인력 출장, 장비·제작물 운송·숙박	●	-	
출장·운송	코리아스픽스 운영 인력 출장	-	●	

3. 견적 연계 (내부 참고)

구분	내용	금액
마마미디어	통합견적(2 회 합산) — 재단 견적에 VAT 포함 금액 기준으로 반영	18,190,000 원 (VAT 포함)
코리아스픽스	직접수행 항목(총괄·참가자관리·자료집·시나리오·명패 명찰·접수·출장)	8,600,000 원 (VAT 별도)
재단 견적	직접비 26,790,000 + 일반관리비 5% + 기업이윤 5%, 공급가액 만원 미만 절사	29,530,000 원 + VAT = 32,483,000 원

4. 제외 및 협의 사항

- 제외: 참석수당(재단 부담), 전문사회자, 식사, 온라인 생중계, 시설 기본장비 외 추가 장비 임차.
- 대관료는 예산액이며 장소·예약 확정 후 실비 정산. 인쇄물(회당 30 만원 한도)·자료집 수량·규격은 착수회의 후 확정.
- 일정·장소 변경 등 재단 요청사항은 코리아스픽스가 접수하여 양사 협의 후 반영.